Projekt: Erneuerung Kläranlage Bienenbüttel
Auftraggeber: Gemeinde Bienenbüttel

TERMINPLAN

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
0	**Terminplan Sanierung KA Bienenbüttel**	**55 Tage**	**Mo 08.10.18**	**Fr 21.12.18**
1	**Vergabe Planungsleistungen**	**55 Tage**	**Mo 08.10.18**	**Fr 21.12.18**
2	Vorbereitung VgV-Unterlagen	5 Tage	Mo 08.10.18	Fr 12.10.18
3	**VgV-Verfahren**	**50 Tage**	**Mo 15.10.18**	**Fr 21.12.18**
4	Absendung der Bekanntmachung	0 Tage	Mo 15.10.18	Mo 15.10.18
5	Bewerbungsfrist, Erstellung Aufforderung zur Angebotsabgabe (Frist 15 Kalendertage)	16 Tage	Mo 15.10.18	Mo 05.11.18
6	Auswertung Teilnahmeanträge, Auswahl der Bewerber	5 Tage	Mo 05.11.18	Fr 09.11.18
7	Absendung Aufforderung zur Angebotsabgabe	1 Tag	Mo 12.11.18	Mo 12.11.18
8	Angebotsfrist (mind. 10 Tage)	10 Tage	Di 13.11.18	Mo 26.11.18
9	Auswertung Angebote, Vorbereitung Verhandlungsgespräche	5 Tage	Di 27.11.18	Mo 03.12.18
10	Bietergespräche	5 Tage	Di 04.12.18	Mo 10.12.18
11	Vergabeempfehlung	5 Tage	Di 11.12.18	Mo 17.12.18
12	Auftragsbeschluss	3 Tage	Di 18.12.18	Do 20.12.18
13	Auftragserteilung - Ingenieurleistungen	1 Tag	Fr 21.12.18	Fr 21.12.18



Projekt: Erneuerung Kläranlage B
Datum: Mo 15.10.18

Vorgang	Projektsammelvorgang	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Stichtag
Unterbrechung	Externe Vorgänge	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	In Arbeit
Meilenstein	Externer Meilenstein	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Manueller Fortschritt
Sammelvorgang	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	